



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Prot. n.: 12352

Roma, 25/10/2016

Al Dirigente Scolastico
Cortesi Maria Grazia

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **BOIS00800D** Vs. nota prot. n. **7289/C14S** del **14/10/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **TARDIS: it's bigger on the inside** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137**) al **31/12/2016** invece che al **15/12/2016** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell'iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993